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FASE 2:

En la Fase 2 el trafico circulara principalmente por la zona ya ampliada, para ello a partir del
P.K. 92+360 el trafico se desviara por cada una de las margenes ya ampliadas hasta el P.k.
92+690 donde se unificard utilizando la ampliacion de la margen derecha hasta el P.K. 92+850
donde cruzara la carretera actual para utilizar la ampliacion de la margen izquierda, hasta el
93+020 donde se iniciara a conexién con la carretera. El desvio entre el 92+750 y el 93+118 se
ha geometrizado con un eje denominado “Fase 2”.

En ésta fase se procedera a fresar la carretera existente y a reponer con mezcla bituminosa sin
incluir la capa de rodadura.

El tronco principal se sefializard segun el ejemplo 1.4, para el sentido Talavera de la Reina —
Avila, pues en este tramo se trata de un desvio manteniendo el ancho de los carriles de la
calzada, aunque en nuestro caso se limitara la velocidad a 50 km/h. Por otra parte, en el
sentido Avila — Talavera de la Reina, se pondran las mismas sefiales de aproximacion que en el
ejemplo 1.4 colocando ademas paneles direccionales y conos.

En el sentido Talavera de la Reina — Avila, la bifurcacién del trafico en el P.K. 92+750, se
sefializard paneles direccionales y conos.

En ambos lados de los itinerarios con circulacion de vehiculos se dispondran piquetes TB-7
cada 10 m.

4230

42243

42148

42338

~

AviLA

<_T

Aa]m
T0-1291
PARRILLAS

NAVALCAN

|34 v13d
VIEAVIVL k

42647

‘aaai
oLzSL
NyO AN
gy TIRiuYd
1621-0L

12760

—a2s s N

st

41234

TRAMO CIRCULACION DE VEHICULOS
B TRAMO A EJECUTAR EN LA FASE 2
I TRAMO EJECUTADO EN LA FASE 1
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T PROYECTO DE TRAZADO: “ADECUACION DE LA INTERSECCION
DE LA N-502, EN EL P.K. 92+700 CON LA CARRETERA TO-1291 A
PARRILLAS Y NAVALCAN. PROVINCIA DE TOLEDO
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