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FASE 1: /

Durante la fase 1 el trafico se mantendra circulando por los mismos carriles que lo hace
actualmente, y las obras a realizar consistiran en la demolicién del firme de los arcenes
existentes y en la ejecuciéon del movimiento de tierras, capas de zahorra y base de mezcla
bituminosa de las zonas de ampliacion de la plataforma.

Para facilitar la ejecucion de la obra, esta fase se desarrollara en dos etapas, una primera en la
que se realizaran las obras en la margen derecha y una vez terminadas éstas se hara una
segunda en la que se llevaran a cabo las de la margen izquierda.

Para realizar la demolicién del pavimento de los arcenes, previamente se cortara por la marca
vial exterior mediante disco. Los materiales procedentes de esta demolicion seran llevados a
vertedero autorizado.

Se sefializara con piquetes TB-7 los bordes de la calzada cada 10 metros y se sefializara segun
el ejemplo 1.2 de los modelos de Sefializacién de Obras Fijas del Ministerio de Fomento. La
sefializacion de obra en esta fase se completard con las marcas viales de color amarillo entre
los siguientes pp.kk.: 91+810 y 93+668.

Se limitara la velocidad en todo el tramo a 50 km/h.
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