
FASE 1: 

Durante la fase 1 el tráfico se mantendrá circulando por los mismos carriles que lo hace 

actualmente, y las obras a realizar consistirán en la demolición del firme de los arcenes 

existentes y en la ejecución del movimiento de tierras, capas de zahorra y base de mezcla 

bituminosa de las zonas de ampliación de la plataforma. 

Para facilitar la ejecución de la obra, esta fase se desarrollará en dos etapas, una primera en la 

que se realizarán las obras en la margen derecha y una vez terminadas éstas se hará una 

segunda en la que se llevarán a cabo las de la margen izquierda. 

Para realizar la demolición del pavimento de los arcenes, previamente se cortará por la marca 

vial exterior mediante disco. Los materiales procedentes de esta demolición serán llevados a 

vertedero autorizado. 

Se señalizará con piquetes TB-7 los bordes de la calzada cada 10 metros y se señalizará según 

el ejemplo 1.2 de los modelos de Señalización de Obras Fijas del Ministerio de Fomento. La 

señalización de obra en esta fase se completará con las marcas viales de color amarillo entre 

los siguientes pp.kk.: 91+810 y 93+668. 

Se limitará la velocidad en todo el tramo a 50 km/h. 


