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ANEJO Nº 22.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se detallan los servicios existentes que se verán afectados por 

las obras definidas en el proyecto de construcción “M-40. CALZADAS DE SERVICIO Y 

OTRAS ACTUACIONES. NUEVOS RAMALES DE CONEXIÓN DE LA M-14 Y M-21 CON 

VÍA DE SERVICIO INTERIOR DE LA M-40. TRAMO: ENLACE M-40/M-14/M-21”. MADRID. 

Así mismo se especifican las obras necesarias por su reposición. 

Para la identificación de los servicios existentes se han mantenido contactos con 

diferentes empresas y organismos, según se recoge en el Anejo Nº 19 “Coordinación con 

otros organismos”. 

Las distintas reposiciones se llevarán a cabo siempre con la aprobación explícita de 

la compañía o titular propiedad del servicio afectado y bajo su supervisión. 

2. OBJETO 

En objeto de este anejo es la identificación de todos los servicios existentes y la 

definición de los proyectos necesarios para la reposición de cada uno de ellos en 

coordinación con las compañías y organismos propietarios de las infraestructuras, de forma 

que las afecciones a los usuarios y organismos sea la menor posible durante las obras. 
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3. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS. 

Para la realización de los trabajos de identificación y reposición de servicios se ha 

empleado la siguiente metodología: 

1) Una vez definida una planta de trabajo, se envían cartas a todas las 

compañías y organismos que se pudieran verse potencialmente afectadas, la 

carta incluye un plano en el que se indica la zona de las actuaciones para los 

nuevos accesos viales al estadio, con un avance del trazado de los mismos. 

2) Una vez recibidas las contestaciones de las compañías, se contrastaran los 

datos aportados por las mismas con la información recopilada, y se realizara 

una visita de campo para identificar in situ los datos obtenidos con 

anterioridad, realizándose la topografía necesaria de los elementos tales 

como líneas de alta tensión instalaciones de saneamiento etc. Esta 

información se reflejará en los planos detallándose cada uno de los servicios 

existentes para que sean tenidos en cuenta al realizar el trazado. 

3) Una vez definido con más exactitud el trazado de los viales, se plantea una 

propuesta de reposición de cada uno de los servicios, que se envía a las 

compañías y organismos con el fin de que, completen la información aportada 

en caso de ser necesario, planteen modificaciones, o indiquen su conformidad 

con las reposiciones planteadas, y envíen una valoración de las mismas. 

4) Una vez definido completamente el trazado, y consensuadas las reposiciones 

con las compañías, se elaboran los proyectos de reposición de cada uno de 

los servicios, y se vuelve a contactar con las compañías para que den su 

aprobación definitiva a los proyectos de reposición, incorporando los mismos 

al proyecto. 

Para la identificación de los servicios existentes se han mantenido contactos con las 

diferentes empresas y organismos propietarios de los mismos. Esta información esta 

recopilada en el Anejo Nº 19 “Coordinación con otros organismos” 

 

Para facilitar la localización de la información en este documento, los servicios 

afectados se ha identificado por agrupaciones según la tipología, asignado código y un 

número a cada una de las posibles afecciones tal y como se indica a continuación: 

• Serie SAN-00. Infraestructuras de Saneamiento (Ayto. de Madrid). 

• Serie CTE-00. Infraestructuras Telecomunicaciones (Correos Telecom). 

• Serie DGT-00. Infraestructuras Telecomunicaciones (Dirección General de 

Tráfico). 

• Serie UF3-00. Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión de tercera categoría 

(gas Natural Fenosa). 

• Serie UF2-00. Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión de 

segundacategoría (gas Natural Fenosa). 

• Serie VON-00.InfraestructurasTelecomunicaciones (Vodafone– ONO). 

 

Se hace notar que este proyecto es parte de una actuación más ambiciosa que por 

motivos de tiempo y económicos se realizará en tresactuaciones independientes aunque 

relacionadas. En la reposición de los servicios de esta fase se han tenido en cuenta 

anteriores y futuras actuaciones que se están ejecutando o se llevaran a cabo en las 

siguientes fase para ocasionar los menores inconvenientes posibles a los organismos/ 

compañías. Por la misma razón se ha tratado de mantener en lo posible la numeración de 

las afecciones que se contemplaba originalmente, y que ha servido para identificar las 

afecciones frente a los organismos implicados. Todas las actuaciones que se realicen en 

relación a la reposición de servicios afectados deberán de ser compatibles con las obras 

contempladas en las otras fases. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

AFECTADOS. 

Se han mantenido contactos con todas las compañías afectadas. 

En el Anejo Nº 19 Coordinación con otros organismos se incluye la toda la 

información relativa a dichos contactos mantenidos. 

 

La localización de los servicios en campo antes del inicio de las obras, y cada una 

de las reposiciones, se llevarán a cabo siempre bajo la supervisión de la compañía o titular 

de la propiedad del servicio afectado, obteniendo previamente la aprobación a los trabajos 

a realizar. 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE 

SERVICIOS. 

SERVICIO PRESUPUESTO  

SANEAMIENTO. 0,00 € 

CORREOS TELECOM. 196.465,20€ 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 46.475,70€ 

GAS NATURAL FENOSA (ELECTRICIDAD). 140.272,01 € 

VODAFONE-ONO 0,00 € 

TOTAL REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 383.212,91€ 

 

6. AYTO. MADRID (ALUMBRADO PÚBLICO). 

Se han detectado afecciones a las instalaciones de alumbrado del la M-40 

perteneciente al Ministerio de Fomento. En estos momentos Ministerio de Fomento tiene 

suscrito un convenio por el que el mantenimiento y explotación del alumbrado de la M-40 

se realiza por el Ayto. de Madrid.  

La reposición de las afecciones así como el alumbrado de los nuevos ramales 

se incluyen en el Anejo 17. Obras complementarias. 

En general la ejecución de las obras proyectadas afecta a las luminarias y circuitos 

de alumbrados existentes en la actualidad, o generan nuevos viales a alumbrar. 

A continuación se resumen las zonas de alumbrado proyectadas: 

Zona 8 Centro de mando M40-1558. Ejes  E-19, E-21 

Zona 9 Centro de mando en M-21. Ejes E-3, E-18 

Zona 10 Centro de mando M40-1577. Ejes E-2, E-3, E-18, E19, E-20 

Dado que gran parte del alumbrado afectado está gestionado por el Departamento 

de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Madrid, para proyectar el nuevo alumbrado se 

ha seguido el Capitulo Nº 43 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Las actuaciones proyectadas consisten en ampliaciones o modificaciones de los 

viales existentes, por lo que se han proyectado la integración de las nuevas líneas de 

alumbrado en la ubicación de los centros de mando que dan servicio actualmente a la zona 

afectada por las obras. Estos centros de mando deberán ser adecuados a la normativa, y 

redimensionados conforme a las nuevas potencias y circuitos previstos, siendo por tanto 

necesaria la sustitución o actualización y reacondicionamiento a tal efecto. 

Para mantener la uniformidad con el resto del alumbrado existente y a petición del 

Departamento de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Madrid, para las instalaciones de 

alumbrado se han proyectado luminarias de SAP, con regulación en cabecera. 

 

Se han previsto las siguientes luminarias: 
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• Proyector rectangular SAP 150W Para Alumbrado de pasos inferiores. 

• Luminaria SAP 250W montadas sobre báculo de 12 m de altura con brazo de 

2 m y 5º de inclinación 

• Luminaria SAP 400W montadas sobre báculo de 14 m de altura con brazo de 

2,5 m y 15º de inclinación. 

Se ha previsto la instalación de una arqueta junto a la cimentación y una toma de 

tierra para cada uno de los báculos proyectados según los detalles de la NEC del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Siguiendo indicaciones del departamento de alumbrado público del Ayto. de Madrid 

y para evitar el robo de los cables, estos se alojarán en una canalización de 0,75 m de 

profundidad con los conductores directamente tendidos sobre lecho de arena sobre la que 

se colocarán dos tubos de de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro embebidos en 

un prisma de hormigón, según la siguiente sección tipo. 

 

7. AYTO. MADRID (SANEAMIENTO). 

El Ayuntamiento de Madrid presenta en la zona de las obras varias infraestructuras 

de saneamiento compuestas por tuberías de hormigón, galerías del mismo material y pozos 

de registro, etc.  

Debido a su naturaleza la ubicación de los elementos que no se encuentran en la 

superficie tales como galerías y colectores aportados en los planos es aproximada.  

Aunque no se han detectado afecciones a la red de saneamiento, debido a su 

proximidad con las obras proyectadas, se ha señalado un cruce con una galería 

identificado como SAN-09. 

7.1. SAN-09 

Clase de servicio afectado: Saneamiento. 

Tipo de afección: Cruce 

7.1.1. Descripción de la afección. 

Posible afección a galería de saneamiento por cimentación de la ampliación del 

viaducto de la M-14 

La longitud de afección es de 25m, No se ha previsto afección. 

7.1.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Aparentemente no se afecta a la galería existente, ya que en la ampliación 

proyectada del viaducto existente las nuevas cimentaciones se sitúan en línea con las 

existentes. 

Presupuesto: 0,00 € 
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8. CORREOS TELECOM. (TELECOMUNICACIONES). 

Esta compañía dispone un cable fibra óptica de 256 fibras ópticas alojado en la 

canalización que la DGT dispone en la berma a lo largo de la margen derecha de la M-40. 

8.1. CTE-02 

Clase de servicio afectado: Canalización Telecomunicaciones con cable de F.O. 

Tipo de afección: Cruce 

8.1.1. Descripción de la afección. 

Posible afección a cable de fibra óptica alojado en canalización DGT por ejecución 

de las estructuras de enlace de la M-40 con M-14 y M-21 

Dos tramos de Fibra óptica: 

• MD077-MD-TF 017/256  f.o. /815m 

• MD077-MD-TF 018/256  f.o. /1.205m 

La longitud de afección es de 70m (canalización). 

8.1.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Se reponen dos tramos de F.O. 

• MD077-MD-TF 017/256  f.o. /815m 

• MD077-MD-TF 018/256  f.o. /1.205m 

Se instalara en la canalización de la DGT. Que en caso necesario se prepondrá para 

este organismo. 

La longitud de reposición es de 815m +1.205m. 

Presupuesto: 196.465,20€ 

9. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (TELECOMUNICACIONES Y 

OTROS). 

La DGT presenta en la zona de de las obras varias infraestructuras además de la 

canalización que discurre paralela a la M-40. En la zona de las obras existe un Nodo de 

comunicaciones autónomo, NCA, estación de toma de datos de tráfico, dos estaciones de 

visión artificial EVAS, y acometida eléctrica además de otras canalizaciones de 

telecomunicaciones, que discurren por el borde de la calzada. 

Se han detectado posibles afecciones a infraestructuras de telecomunicaciones de 

esta compañía, a la canalización y otros elementos para la regulación y vigilancia del 

tráfico. Para la reposición del servicio se procederá a la sustitución de la canalización 

afectada por otra de características similares retranqueada a su nueva ubicación 

procediéndose a continuación a la reposición del cableado, el desmontaje de los elementos 

susceptibles de reutilización y su reubicación en un lugar adecuado. 

9.1. DGT-03 

Clase de servicio afectado: Instalaciones de la DGT. 

Tipo de afección: Cruce + Paralelismo. 

9.1.1. Descripción de la afección. 

Afección a canalización y otros elementos por nuevos pasos superiores enlace M-

14, y M-21.  

Se afecta a: 

Canalización de comunicaciones tres tramos de 110m + 65 m +101 m. 

Acometida eléctrica. 

Nodo de comunicaciones autónomo (NCA) 

Columna con dos cámaras de video (EVAS) 
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9.1.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Retranqueo de canalización de telecomunicaciones de 202m con reposición del 

cableado y 8 nuevas arquetas. 

Reubicación de los siguientes elementos: 

- Cuadros de comunicaciones (NCA) (EVAS) 

- Columna con cámaras de video EVAS. 

- Columna con dos cámaras de video EVAS 

- Nueva posición de acometida eléctrica 

Presupuesto: 46.475,70€ 

10. GAS NATURAL FENOSA. (ELECTRICIDAD). 

10.1.1.1. GAS NATURAL FENOSA. (ELECTRICIDAD). 

Se han detectado varias afecciones a instalaciones de Gas Natural Fenosa. En 

primer lugar, se afecta a una línea aérea de media tensión que se encuentra fuera de 

servicio, dos líneas de alta tensión subterráneas y a un centro de transformación de cliente. 

En general se realizarán calicatas para la ubicación exacta de las conducciones 

subterráneas. 

10.2. UF2-03 

Clase de servicio afectado: Canalización eléctrica de AT 3ªC. 

EXP 418418080118 

Tipo de afección: Cruce.

 

10.2.1. Descripción de la afección. 

Afección a línea subterránea de 45 KV y a poste existente, por ejecución del ramal 

de enlace M-14 con la M-21: 

Canalización AT 12m 

10.2.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Colocación de losa de protección a la canalización existente. 

Retranqueo de poste existente y prolongación de la canalización subterránea (20 m). 

Presupuesto: 56.062,04 € 

10.3. UF2-04 

Clase de servicio afectado: Canalización eléctrica de AT 2ªC. 

EXP 418418080118 

Tipo de afección: Cruce. 

10.3.1. Descripción de la afección. 

Afección a línea subterránea de 45 KV, por ejecución del ramal de enlace M-14 con 

la M-21 

Canalización AT 75m 

10.3.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Retranqueo de los circuitos afectados bajo el viaducto existente, a través de la 

carretera M-214, según lo indicado por UFD. 

Presupuesto: 38.258,97€ 
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10.4. UF3-04 

Clase de servicio afectado: Canalización eléctrica de AT 3ªC. 

Tipo de afección: Cruce. 

10.4.1. Descripción de la afección. 

Afección por ampliación por ramal de enlace con M-21. a: 

Canalización MT 50m 

CT 28PBXR (DGT) 

También se afecta a dos apoyos de MT de una línea abandonada de 170m de 

longitud. 

La longitud de afección es de 50 m (canalización) + 170 m(L. aérea). 

10.4.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

Desmontaje de  la línea de MT fuera de servicio:  

2 apoyos + 170 m de línea 

Desmantelamiento línea de MT de servicio al CT y CT 

Presupuesto: 45.951,00€ 

11. VODAFONE ONO, SAU. (TELECOMUNICACIONES). 

Vodafone-Ono presenta en la zona de las obras varias infraestructuras de 

comunicaciones compuestas por cable de F.O. en alquiler, y una antena de 

comunicaciones 

 

11.1. VON-04 

Clase de servicio afectado: Canalización de telecomunicaciones. 

Tipo de afección: Cruce. 

11.1.1. Descripción de la afección. 

Posible afección a cable de fibra óptica en alquiler alojado en la canalización de la 

DGT por la construcción de los dos nuevos viaductos.  

La longitud de afección es de 72 m. 

11.1.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

La Fibra óptica, va por canalización DGT, es de Correos Telecom y esta alquilada a 

Unión Fenosa.  

En caso de afección a la canalización, el cable de fibra afectado se repondría para 

Correos Telecom que es el propietario, por lo que no se incluye aquí. 

En caso de posible afección al cable se debe contactar con la compañía con el fin de 

minimizar los perjuicios al servicio que presta.  

La longitud de reposición: 0m. 

Presupuesto: 0,00€ 

11.2. VON-05 

Clase de servicio afectado: Antena Comunicaciones. 

Tipo de afección: Ocupación. 
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11.2.1. Descripción de la afección. 

Posible afección a antena de comunicaciones telefonía móvil, por ejecución de 

enlace con M-21. 

No se ha previsto afección en esta fase aunque pero se incluye para que sea tenida 

en cuenta durante la ejecución de las obras proyectadas. 

11.2.2. Reposición. Síntesis de la solución adoptada. 

No se ha previsto afecciona la antena durante las obras proyectadas en esta fase. 

La reposición prevista para la siguiente fase (fase 2) consiste en la reubicación de la 

antena de comunicación y elementos auxiliares en un lugar adecuado cercano a su 

posición actual, acometida eléctrica, y obra civil asociada.  

 

Presupuesto:0,00€ 
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12. TABLA RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES. 

A continuación se incluye una tabla resumen con la descripción de los servicios afectados y su reposición: 

CÓDIGO TITULAR CLASE TIPO DESCRIPCIÓN L AFECCIÓN L. REPOSICIÓN PRESUPUESTO SOLUCIÓN 

SAN-09 Ayto. Madrid 

Saneamiento 

Saneamiento. Cruce 
Posible afección a galería de saneamiento por 

cimentación de la ampliación del viaducto de la M-14 

25 0 

0,00 € 

Aparentemente no se afecta a la galería existente, ya que en 

la ampliación proyectada del viaducto existente las nuevas 

cimentaciones se sitúan en línea con las existentes. 

CTE-02 Correos 

Telecom 

Canalización 

Telecomunicaciones

. FO 

Cruce Posible afección a cable de fibra óptica alojado en 

canalización DGT por ejecución de las estructuras de 

enlace de la M-40 con M-14 y M-21 

Dos tramos de Fibra óptica: 

MD077-MD-TF 017/256 f.o. /815m 

MD077-MD-TF 018/256 f.o. /1205m 

 

70m 

(canalización) 

815m f.o. 

1205m f.o. 

196.465,20 € 

Se reponen dos tramos de F.O. 

MD077-MD-TF 017/256 f.o. /815m 

MD077-MD-TF 018/256 f.o. /1205m 

Se instalará en la canalización de la DGT. Que en caso 

necesario se repondrá para este organismo. 

DGT-03 Dirección 

General de 

Trafico 

Instalaciones de la 

DGT 

Cruce + 

Paralelismo 

Afección a canalización y otros elementos por nuevos 

pasos superiores enlace M-14, y M-21.  

Se afecta a: 

Canalización de comunicaciones tres tramos (120, 72 y 

96m). 

Columna con una cámara de comunicaciones. 

Acometida eléctrica. 

Nodo de comunicaciones autónomo (NCA) 

Columna con dos cámaras de video (EVAS) 

 

120m 

72m 

96m 

140m 

46.475,70 € 

Retranqueo de canalización de telecomunicaciones de 102m 

con reposición del cableado. 

Reubicación de los siguientes elementos: 

Acometida eléctrica. 

Columna con una cámara. 

Nodo de comunicaciones autónomo (NCA) 

Columna con dos cámaras de video (EVAS) 

UF2-03 Gas Natural 

Fenosa 

Canalización 

Eléctrica AT 3ªC  

EXP 418418080118 

Cruce Afección a línea subterránea de 45 KV y a poste 

existente. 

Por ejecución del ramal de enlace con la M-21 

12+20m Losa 12m 

20 m 

canalización 
56.062,04 € 

Construcción de losa de hormigón in situ de 12m * 3m * 0,2m 

sobre canalización existente para su protección. Retranqueo 

de poste existente y prolongación de la canalización 

subterránea. (20 m). 

UF2-04 Gas Natural 

Fenosa 

Canalización 

Eléctrica AT 2ªC  

EXP 418418080118 

Cruce Afección a línea subterránea de 45 KV de doble circuito 

Por ejecución del ramal de enlace con la M-21 

15m Losa 12m 

38.258,97 € 

Retranqueo de los circuitos afectados bajo el viaducto 

existente, a través de la carretera M-214. 

UF3-04 Gas Natural 

Fenosa 

Canalización 

eléctrica de AT 3ªC  

EXP 418418020059 

Cruce Afección por ampliación por ramal de enlace con M-21. 

a: 

Canalización MT 50m 

CT 28PRK6 (Vodafone) 

CT 28PBXR (DGT) 

También se afecta a dos apoyos de MT de una línea 

abandonada de 168m. 

L. Aérea 

170m  

Canalización5

0m 

50m 

45.951,00 € 
Desmontaje de la línea de MT fuera de servicio:  

2 apoyos + 170 m de línea 

VON-04 Vodafone 

ONO SAU 

Canalización de 

Telecomunicaciones 

Cruce 

Posible afección a cable de fibra óptica alojado en la 

canalización de la DGT por la construcción de los dos 

nuevos viaductos.  

72 0 

0,00 € 

La Fibra óptica, va por canalización DGT, es de Correos 

Telecom y esta alquilada a Unión Fenosa.  

En caso de afección a la canalización, el cable de fibra 

afectado se repondría para Correos Telecom que es el 

propietario, por lo que no se incluye aquí. 

En caso de posible afección al cable se debe contactar con la 

compañía con el fin de minimizar los perjuicios al servicio que 

presta.  
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VON-05 Vodafone 

ONO SAU 

Antena 

Comunicaciones 

Ocupación 

Posible afección a antena de comunicaciones telefonía 

móvil, por ejecución de enlace con M-21. 

No se ha previsto afección en esta fase, aunque se 

incluye para que sea tenida en cuenta durante la 

ejecución de las obras proyectadas. 

0 0 

0,00 € 

No se ha previsto afecciona la antena durante las obras 

proyectadas en esta fase. 

La reposición prevista para la fase II consiste en la 

reubicación de la antena de comunicación y elementos 

auxiliares en un lugar adecuado, conexión a la línea de fibra 

óptica de Correos Telecom, acometida eléctrica, y obra civil 

asociada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


